



Dokumentasi Jira PT Era Banyu Segara



Untuk di tahap awal tentunya kelompok kami melakukan tahap Namanya design terlebih dahulu yang mulai dilaksanakannya pada 20 November 2025 dan hanya dalam waktu satu minggu sampai 27 November 2025 untuk design kelompok kami sudah jadi. Dan di jira bisa di pilih “DONE” Ketika tahap proyek sudah jadi.



Lalu untuk di bagian proqram memang bisa dibilang cukup lama karena memang ada tahap back end dan front end yang dikerjakan. Di kelompok kami ada 2 orang yang meng handle alhasil untuk program back end mulai dari tanggal 28 november 2025 sampai 25 desember 2025 (3 minggu 6 hari). Untuk front end bisa dibilang “IN REVIEW” karena nanti kita akan bertemu client terkait hasilnya dan apabila ada revisi di front end akan dilanjutkan Kembali jadi diputuskan untuk front end bertahap dahulu

Sebelum diluncurkan ada tahap testing yang dilakukan oleh QA. Untuk waktu pastinya kami belum menentukan karena seperti yang kami jelaskan bahwasannya untuk di bagian front end dalam tahap “IN REVIEW”.